

**THÔNG BÁO**

**Kết luận của đồng chí Hoàng Thanh Tịnh - Chủ tịch UBND huyện  
tại Hội nghị giao ban tiến độ triển khai thực hiện 03 Chương trình MTQG  
trên địa bàn huyện tháng 6/2023.**

Ngày 16/6/2023, tại Trung tâm Hội nghị huyện, UBND huyện tổ chức Hội nghị giao ban tiến độ triển khai thực hiện 03 Chương trình MTQG trên địa bàn huyện tháng 6/2023. Đồng chí Hoàng Thanh Tịnh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Đặng Thị Phương - Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy舜- Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện Vị Xuyên giai đoạn 2021-2025; Thủ trưởng các đơn vị: Kho bạc Nhà nước, Ban quản lý Dự án ĐTXD, Trung tâm Dân số KHHGD, Trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm Y tế; Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, công chức Tài chính - Kế toán các xã: Đạo Đức, Phú Linh, Kim Linh, Kim Thạch, Phương Tiến, Thanh Đức, Thanh Thủy, Minh Tân, Linh Hồ, Ngọc Minh, Ngọc Linh, Bạch Ngọc, Việt Lâm, Quảng Ngần, Thượng Sơn, Tùng Bá, Lao Chải, Xín Chải, Cao Bồ, Thuận Hoà, Phong Quang, (Vắng có lý do: đ/c Lê Thanh Hải - PCT UBND huyện; Trưởng Công an huyện; đ/c Chủ tịch Hội nông dân; đ/c Chi Cục trưởng Chi Cục thống kê).

Sau khi nghe các đơn vị thông qua Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các Chương trình MTQG tháng 6, phương hướng nhiệm vụ tháng 7/2023; tiếp thu ý kiến chỉ đạo Hội nghị của đồng chí Phó Giám đốc Sở Tư pháp và ý kiến phát biểu, thảo luận của các đại biểu tham dự, đồng chí Hoàng Thanh Tịnh - Chủ tịch UBND huyện thống nhất kết luận:

**Đánh giá chung:**

Các cơ quan thường trực, thành viên Ban chỉ đạo, UBND các xã, thị trấn đã tập trung triển khai nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 71/TB-UBND, ngày 22/5/2023 kết luận Hội nghị giao ban 03 Chương trình MTQG tháng 5/2023. Các chương trình đã đạt được một số kết quả, như: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giải ngân 79.491/371.845 triệu đồng, đạt 21,4% KH giao (tăng 17.076 triệu đồng so với tháng 5); Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tiếp nhận và phân bổ 4.200/11.331 tấn xi măng đạt 37%KH (tăng 2.824 tấn so với tháng 5), giải ngân 27.528/39.224 triệu đồng, đạt 70,2% KH giao (tăng 7.427 tỷ so với tháng 5); Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giải ngân 3.529/15.584 triệu đồng, đạt 22,7% KH giao, tăng 293 triệu đồng so với tháng 5.

Tuy nhiên, bên cạnh đó còn nhiều tồn tại, hạn chế, như: Tiến độ giải ngân 03 Chương trình MTQG tuy có chuyển biến nhưng còn rất chậm, không đạt theo yêu cầu lộ trình tại kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 07/2/2023 của UBND huyện, các kết luận của UBND tỉnh. Tiến độ giải ngân vốn còn chậm, nguồn vốn đầu tư đạt 32% KH giao,

vốn sự nghiệp đạt 9,6% KH giao; Các xã chưa hoàn thành việc ký hợp đồng giữa UBND xã với Tổ trưởng của dự án hỗ trợ sản xuất cộng đồng theo hướng dẫn số 901/STC-QLNS&TH ngày 12/5/2023 của Sở Tài chính. Các nhiệm vụ quy hoạch chưa giải ngân được do việc lập đề án và lựa chọn đơn vị lập đề án tiến độ còn chậm, chưa có khối lượng để thanh toán.

Để kịp thời đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện 03 chương trình MTQG hiệu quả, đúng quy định, đảm bảo tiến độ giải ngân nguồn vốn năm 2022 và nguồn vốn năm 2023. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo yêu cầu:

### **1. Giao các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn:**

- Nghiêm túc nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai 03 Chương trình MTQG để triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc 03 Chương trình MTQG trên địa bàn, đảm bảo đúng mục tiêu, phạm vi, đối tượng, nội dung hỗ trợ theo quy định (đặc biệt là Nghị định 27/NĐ-CP, ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình MTQG; Thông tư 15/2022/TT-BTC, ngày 04/3/2022 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Thông tư 02/2022/TT-UBND, ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và NT giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025...) và các văn bản hướng dẫn mới của các ngành trong quá trình thực hiện giải ngân các nguồn vốn.

- Kiện toàn lại BCD các chương trình MTQG tại các xã, thị trấn theo hướng đồng chí Bí thư Đảng ủy xã là Trưởng BCD, đồng chí Chủ tịch UBND xã, thị trấn là Phó Trưởng ban thường trực BCD, thành viên BCD bám sát theo các văn bản hướng dẫn và tình hình thực tế ở các xã, thị trấn để kiện toàn để đảm bảo công tác chỉ đạo được xuyên suốt.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc trong công tác lưu trữ hồ sơ thực hiện và thanh quyết toán giải ngân các nguồn vốn của 3 CT MTQG, chịu trách nhiệm trong công tác kiểm tra, kiểm toán khi có yêu cầu.

- Các cơ quan thường trực Ban chỉ đạo nâng cao công tác phối hợp để thực hiện các dự án, hướng dẫn các xã, thị trấn về quy trình thủ tục. UBND các xã, thị trấn nghiên cứu các văn bản, hướng dẫn, nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu, có sự trao đổi thường xuyên, học hỏi kinh nghiệm triển khai giữa các xã, thị trấn. Tiếp thu kinh nghiệm của các xã, thị trấn có tỷ lệ giải ngân vốn cao, áp dụng thực hiện cho phù hợp với tình hình cụ thể của từng xã, theo phương châm vương mắc đầu, tháo gỡ đó, không để tình trạng tồn việc.

- Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đề nghị thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội; tổ chức triển khai các dự án, tiểu dự án thuộc 03 Chương trình Mục tiêu quốc gia; tuyên truyền, vận động, triển khai các mô hình, phong trào xây dựng Chương trình Nông thôn mới,... Phát huy vai trò Ban giám sát đầu tư cộng đồng, đảm bảo chất lượng công trình, hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

#### **1.1. Đối với Chương trình MTQG xây dựng NTM:**

Về quan điểm thống nhất xuyên suốt: Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã phải xác định nhiệm vụ triển khai xây dựng NTM toàn diện trên mọi lĩnh vực, tránh chỉ tập trung vào làm đường bê tông và các nội dung có kinh phí.

**\* Giao Văn phòng điều phối NTM:**

- Phối hợp tốt với Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, đơn vị cung ứng xi măng đẩy nhanh tiến độ cung ứng xi măng cho các xã, thị trấn để làm đường bê tông theo kế hoạch, tháng 7 tiếp nhận trên 1.800 tấn xi măng. Tiếp tục quyết liệt thực hiện 14 tiêu chí, đặc biệt tiêu chí quy hoạch xã Quảng Ngân và xã Việt Lâm để thu hút đầu tư, thời gian hoàn thành trước **30/6/2023**.

- Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các chương trình, dự án hỗ trợ trên địa bàn huyện. Huy động tối đa nguồn lực xã hội hóa, trọng tâm là huy động từ sự đóng góp của người dân như góp công, hiến đất, kinh phí... để thực hiện việc đầu tư xây dựng nông thôn mới.

- Đôn đốc các xã đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình và giải ngân các nguồn vốn theo Chương trình MTQG xây dựng NTM cũng như thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2023.

**1.2. Đối với Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và MN:**

- **Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng NN & PTNT, Phòng Dân tộc:** tham mưu hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định 04/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 về mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ sử dụng vốn đầu tư công để thực hiện Dự án, tiểu dự án của Chương trình. Tập trung nghiên cứu triển khai thực hiện phân bổ nguồn vốn, thời gian hoàn thành trước **30/6/2023**, sau thời hạn không thực hiện giải ngân được các nguồn vốn tham mưu UBND huyện báo cáo UBND tỉnh để thực hiện điều chuyển vốn về tỉnh.

- **Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch:** Tham mưu UBND huyện trình HĐND huyện bổ sung nguồn vốn sự nghiệp dự án 3, Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và MN năm 2022 số tiền 532 triệu đồng theo Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 của UBND tỉnh.

- **Giao Phòng Dân tộc:** Phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thành việc đo vẽ, trích lục diện tích đất của dự án 2 trình UBND tỉnh tổng hợp để trình HĐND tỉnh phê duyệt danh mục thu hồi đất.

- **Giao Phòng Kinh tế- Hạ tầng:** Hoàn thành thẩm định báo cáo KTKT các dự án trước ngày **30/7/2023**.

- Đối với Dự án 2, Dự án 3 và 10 theo Quyết định 1719/QĐ-TTg, về quy hoạch sắp xếp bố trí dân cư ở những nơi cần thiết; Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hoá theo chuỗi giá trị; Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS&MN. Kiểm tra giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình **Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Dân tộc,**

**Phòng Văn hoá, Phòng Tư pháp** nghiên cứu hướng dẫn thực hiện Dự án linh hoạt, hiệu quả.

- **Giao các ngành thành viên Ban chỉ đạo:** thực hiện công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình theo lĩnh vực ngành phụ trách đảm bảo theo quy định, kịp thời giải quyết những vướng mắc, chấn chỉnh những nội dung thực hiện chưa đúng quy định.

### **1.3. Đối với Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững**

- **Giao UBND các xã, thị trấn** tập trung thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 theo hướng dẫn.

- **Giao Phòng LĐTB&XH** chủ trì phối hợp các cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tiếp tục triển khai, thực hiện các dự án 2,3,4,7 thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đảm bảo theo lộ trình, quyết tâm thực hiện không trả vốn về tỉnh.

- **Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch:** Tham mưu UBND huyện trình HĐND huyện điều chỉnh giảm dự toán nguồn vốn sự nghiệp Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 số tiền 489 triệu đồng theo Quyết định số 680/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 của UBND tỉnh.

- Hoàn thành thẩm định hồ sơ dự án hỗ trợ sản xuất cộng đồng, đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo xong trước **15/7/2023**.

- **Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng LĐTB&XH, Phòng Giáo dục - Đào tạo:** Tập trung thực hiện Dự án hỗ trợ trang thiết bị trường học cho các trường trong dịp nghỉ hè để đảm bảo cơ sở, vật chất phục vụ năm học mới.

**1.4. Về nhiệm vụ giải ngân: Yêu cầu Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban quản lý Dự án ĐTXD, Chủ tịch UBND các xã và các đơn vị được giao kế hoạch vốn** thuộc 03 Chương trình MTQG nghiêm túc thực hiện Kế hoạch 35/KH-UBND, ngày 07/02/2023 của UBND huyện về triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, Thông báo số 11/TB-UBND ngày 09/2/2023; Văn bản số 770/UBND-TCKH ngày 14/4/2023 và cam kết giải ngân của các chủ đầu tư.

- Đối với nguồn vốn đầu tư công: Quyết tâm phân đầu đến 30/6/2023 giải ngân các nguồn vốn năm 2022 đạt trên 85% và năm 2023 đạt trên 60% kế hoạch vốn giao, báo cáo cụ thể kết quả tại Hội nghị giao ban tháng 7/2023.

- Đối với nguồn vốn sự nghiệp: Quyết tâm đến **30/6/2023** giải ngân đạt trên 60% kế hoạch vốn giao đối với các xã, thị trấn và đạt trên 40% đối với các cơ quan, đơn vị. Nguồn vốn hỗ trợ sản xuất cộng đồng giải ngân 100% kế hoạch giao.

- Rà soát các dự án không có khả năng giải ngân báo cáo, tham mưu điều chỉnh nguồn vốn, thời gian hoàn thành trước ngày **30/6/2023**.

- Đối với các công trình đã hoàn thành thực hiện thanh toán dứt điểm các dự án.

**1.5. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn:** Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao gửi về Phòng Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng điều phối NTM, Phòng Dân tộc, Phòng Lao động - TB&XH tổng hợp phục vụ Hội nghị giao ban tháng 7/2023 **trước ngày 15/7/2023**.

**2. Giao đồng chí Đặng Thị Phượng - PCT UBND huyện - Phó trưởng ban chỉ đạo, đ/c Lê Thanh Hải - PCT UBND huyện - Phó trưởng ban chỉ đạo:** Giúp Trưởng ban chỉ đạo theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Kịp thời báo cáo Trưởng ban về tiến độ, kết quả, những khó khăn, vướng mắc, sự phối hợp giữa các ngành, UBND các xã, thị trấn trong quá trình tổ chức thực hiện.

Căn cứ nội dung kết luận, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Thường trực Huyện ủy (b/c);
- Các đ/c Ủy viên BTV Huyện ủy (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐ, CV VP;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Triệu Quốc Đạt**